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Будь-яка підприємницька діяльність перебуває під впливом різноманітних ризиків, настання яких може призве-
сти до зменшення очікуваного прибутку, повної або часткової втрати авансованого капіталу, порушення строків 
введення в експлуатацію об’єктів будівництва. Зазначимо, що будівельна галузь є однією з найважливіших галузей 
економіки: вона надає робочі місця, стимулює діяльність видобувних компанії, компаній-виробників будівельних ма-
теріалів, компаній, що надають послуги з операцій із нерухомістю тощо. Це, у свою чергу, дає підстави стверджу-
вати, що індустрія будівництва має вагомий внесок у структурі ВВП. Так, в Україні в 2019 році цей показник ста-
новив 2,5 % від ВВП, водночас у країнах Європи він сягає 6 %. Такі факти свідчать, що потенціал для росту 
будівельних компаній є, однак є значні перешкоди, які стримують таке зростання. Інвестиційний потенціал будіве-
льної галузі є важливим. І навіть такий показник, як «Отримання дозволів на будівництво» включений до методоло-
гії Doing Business від Всесвітнього банку, який вимірює можливості ведення бізнесу в різних країнах. Цей індикатор 

відображає загальну кількість процедур, час і грошові витрати, необхідні для будівництва складського приміщення, 
включаючи отримання всіх необхідних ліцензій та дозволів, надання всіх необхідних документів, запит і проходжен-
ня всіх належних перевірок, а також підключення до інженерних мереж. На додаток до цього, у 2019 році «Ведення 
бізнесу» вводить новий показник, індекс якості будівельного контролю, який проводить оцінювання: якості регулю-
ючих актів стосуються будівництва, ефективності контролю за якістю і механізмів безпеки, режимів по відпові-
дальності і страхування, а також вимог до рівню професійної кваліфікації. Беручи до уваги той факт, що за декі-
лька років Україна піднялася у цьому рейтингу з 29-го місця (2006 рік) до 6-го (2020 рік), і цей факт можна 
розглядати як досягнення, проте полегшення отримання дозволів, на жаль, не означає зменшення недобросовісних 
акторів на ринку, які перетворюють будівельну галузь на високоризиковане середовище.  

Ключові слова: ризики; будівельна галузь; інвестиційний потенціал. 
Табл.: 4. Бібл.: 10. 

Любая предпринимательская деятельность находится под влиянием различных рисков, наступление которых 
может привести к уменьшению ожидаемой прибыли, полной или частичной потери авансированного капитала, нару-
шение сроков ввода в эксплуатацию объектов строительства. Отметим, что строительная отрасль является одной 
из важнейших отраслей экономики: она предоставляет рабочие места, стимулирует деятельность добывающих 
компании, компаний-производителей строительных материалов, компаний, предоставляющих услуги по операциям с 
недвижимостью и тому подобное. Это, в свою очередь, дает основания утверждать, что индустрия строительства 
имеет весомый вклад в структуре ВВП. Так, в Украине в 2019 году этот показатель составлял 2,5 % от ВВП, в то же 
время в странах Европы он достигает 6 %. Такие факты свидетельствуют, что потенциал для роста строительных 
компаний есть, однако имеются значительные препятствия, сдерживающие такой рост. Инвестиционный потенци-
ал строительной отрасли важно. И даже такой показатель как «Получение разрешений на строительство» включен 

в методологии Doing Business от Всемирного банка, который измеряет возможности ведения бизнеса в разных стра-
нах. Данный индикатор отражает общее количество процедур, время и денежные затраты, необходимые для стро-
ительства складского помещения, включая получение всех необходимых лицензий и разрешений, предоставление всех 
необходимых документов, запрос и прохождения всех необходимых проверок, а также подключение к инженерным 
сетям. В дополнение к этому, в 2019 году «Ведение бизнеса» вводит новый показатель, индекс качества строительно-
го контроля, проводит оценку: качества регулирующих актов, касающихся строительства, эффективности контроля 
за качеством и механизмов безопасности, режимов по ответственности и страхования, а также требований к уров-
ню профессиональной квалификации. Принимая во внимание тот факт, что за несколько лет Украина поднялась в 
этом рейтинге с 29-го места (2006 год) до 6-е (2020), и это можно рассматривать как достижение, однако, облегче-
ние получения разрешений, к сожалению, не означает уменьшения недобросовестных актеров на рынке, которые пре-
вращают строительную отрасль на высокорискованную среду. 

Ключевые слова: риски; строительная отрасль; инвестиционный потенциал. 
Табл.: 4. Бібл.: 10. 

Any entrepreneurial activity is under the influence of various risks, the occurrence of which can lead to a decrease in 
the expected profit, full or partial loss of the advanced capital, violation of the terms of commissioning of construction ob-
jects. Note that the construction industry is one of the most important sectors of the economy: it provides jobs, stimulates the 
activities of mining companies, the companies producing construction materials, and ones providing services for real estate 
transactions, and the like. This, in turn, gives grounds to assert that the construction industry has a significant contribution 
to the GDP structure.  So, in Ukraine in 2019 this figure was 2.5 % of GDP, at the same time, in European countries it 
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reaches 6 %. These facts indicate that there is a potential for the growth of construction companies, but there are significant 
obstacles holding back this growth. The investment potential of the construction industry is important. And even such an 
indicator as "Obtaining building permits" is included in the Doing Business methodology from the World Bank, which 
measures the possibilities of doing business in different countries. This indicator reflects the total number of procedures, time 
and money required for the construction of a warehouse, including obtaining all necessary licenses and permits, providing 
all necessary documents, requesting and passing all necessary checks, as well as connecting to utilities. In addition to this, in 
2019, Doing Business introduced a new indicator, the construction control quality index, which asses the quality of regulato-
ry acts related to the construction, the effectiveness of quality control and safety mechanisms, liability and insurance re-
gimes, as well as the requirements to the professional qualifications level. Taking into consideration the fact that over several 
years Ukraine has risen in this rating from the 29th position (2006) to the 6th one (2020), and this can be considered as an 
achievement, however, facilitating the obtaining of permits, unfortunately, does not mean a decrease of unscrupulous actors 
in the market that transform the construction industry into a high-risk environment. 

Keywords: risks; construction industry; investment potential. 
JEL Classification: D81; L74 

Постановка проблеми. Будівельна галузь заслуговує на більшу увагу, щоб змен-
шити невизначеність, яка збільшить ймовірність досягнення цілей різних проєктів у 
будівельній галузі. Діапазон невизначеності відрізняється від проєкту до іншого залеж-
но від обставин проєкту. Існує багато джерел невизначеності, а з іншого боку, можна 
управляти цією невизначеністю, використовуючи деякі інструменти та процеси. Нас-
лідки дій шахраїв призводять до того, що ціла будівельна галузь страждає від недовіри 
з боку інвесторів, а значить недоотримує значні обсяги фінансування. Варто зазначити, 
що не всі ризики мають такий вплив, тому метою цієї статті є визначення ризиків, які 
впливають на інвестиційний потенціал будівельної галузі загалом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі з управління ризи-
ками у проєктах будівництва присвячено роботи таких вчених, як В. Лівшиц [2], 
М. Забаштанський [1], О. Марченко [5], О. Непомнящий, Т. Митропан [3], Д. Нєвєдров 
[10], В. Сироткин [6], О. Стороженко [7], Ю. Суркова [8], К. Тягай [9]. Однак проблеми 
впливу ризиків на інвестиційний потенціал галузі знайшли фрагментарно відображення 
у працях науковців, тому є потреба в узагальнені цих ризиків та визначення їх впливу 
на розвиток будівельної галузі. 

Виділення недосліджених частин загальної проблеми. До невирішених проблем, 
крім потреби в систематизації та узагальненні ризиків, потребує також і систематизація 
відповідей на виклики, що спричинюють відповідні ризики.  

Мета статті. Метою статті є узагальнення переліку ризиків, які впливають на інвес-
тиційний потенціал будівельної галузі, та систематизувати можливі відповіді на них. 

Виклад основного матеріалу. Під час аналізу проєкту будівництва необхідно роз-
різняти поняття «ризик» і «невизначеність». Ризик має ймовірнісну природу й характе-
ризується вірогідністю неотримання запланованого ефекту (результату) від реалізації 
проєкту або ймовірністю виникнення таких умов, які призведуть до негативних наслід-
ків для всіх або окремих учасників проєкту. Невизначеність – характеристика неповно-
ти і недостатньої якості (неточності) вихідної і розрахункової інформації, яка викорис-
товується для аналізу проєкту [1, c. 203]. 

Ризики впливають на різні показники розвитку будівельної галузі (табл. 1-4). 
Що стосується обсягу виробленої продукції за 2019 р. (табл. 1, а), то тут спостеріга-

ється тенденція щодо незначного переважання інженерних споруд над будівлями жит-
лового і нежитлового призначення.  

Щодо розподілу обсягу виробленої продукції за характером будівництва (табл. 1, б), 
то в 2019 р. значно переважало нове будівництво, реконструкція та технічне переосна-
щення над капітальним чи поточним ремонтом.  

Про зростання обсягів будівельно продукції в 2019 р. свідчать і зростання індексів 
будівельної продукції в порівнянні з 2018 р. (табл. 1, в). Так, індекс зростання житлових 
будівель становив 103 %, а нежитлових – 127 %. Дещо вищим є індекс будівельної про-
дукції (інженерних споруд) – 123 %. 
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Таблиця 1 
Обсяг виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році, м2 

  
Січень/ 
January 

Січень-
лютий/ 

January-

February 

Січень-
березень/ 
January-

March 

Січень-
квітень/ 
January- 

April 

Січень-
травень/ 
January- 

May 

Січень-
червень/ 
January- 

June 

Січень-
липень/ 
January-

July 

Січень-
серпень/ 
January-

August 

Січень-
вересень/ 
January-

September 

Січень-
жовтень/ 
January-

October 

Січень-
листопад/ 
January-

November 

Січень-
грудень/ 
January-

December 
Будівництво 7051,4 15549,3 27427,7 39468,0 53008,6 67736,8 83856,2 98960,4 116571,4 133878,2 153239,6 181697,9 
Будівлі 3796,2 8211,4 14200,5 20080,2 26398,8 33577,9 40915,6 47956,4 55338,5 62889,7 70752,6 83589,3 

житлові 1797,6 3887,3 6634,9 9323,0 11997,9 14967,1 18180,4 20820,2 23676,5 26560,1 29315,3 33208,8 
нежитлові 1998,6 4324,1 7565,6 10757,2 14400,9 18610,8 22735,2 27136,2 31662,0 36329,6 41437,3 50380,5 

Інженерні споруди 3255,2 7337,9 13227,2 19387,8 26609,8 34158,9 42940,6 51004,0 61232,9 70988,5 82487,0 98108,6 
Примітка. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя  та частини тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях. 
Таблиця 2 

Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції у 2019 році, % 

  
Січень 

Січень-
лютий  

Січень-
березень  

Січень-
квітень  

Січень-
травень  

Січень-
червень  

Січень-
липень  

Січень-
серпень  

Січень-
вересень  

Січень-
жовтень  

Січень-
листопад  

Січень-
грудень 

Усього 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
нове будівництво, реконс-
трукція та технічне пере-
оснащення 

79,3 79,8 79,6 79,3 78,8 77,8 77,2 76,4 75,9 75,5 75,2 74,2 

ремонт (капітальний та 
поточний) 

20,7 20,2 20,4 20,7 21,2 22,2 22,8 23,6 24,1 24,5 24,8 25,8 

Таблиця 3 
Індекси будівельної продукції у 2019 році, % 

  Грудень 2019 р. до листопада 2019 р. Грудень 2019 р. до грудня 2018 р. 2019 р. до 2018 р. 
Будівництво 133,9 107,4 120,0 
Будівлі 154,1 110,2 116,3 
житлові 128,3 103,2 103,0 
нежитлові 168,3 113,4 127,4 
Інженерні споруди 119,0 105,1 123,3 
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Таблиця 4 
Загальна площа будівель (нове будівництво), за видами на початок будівництва у січні-вересні 2019 року 1, м. кв. 

  Усього 
Житлові будівлі 2 12309759 

у тому числі  
будинки одноквартирні 2 211206 
будинки з двома та більше квартирами 12065408 
гуртожитки 33145 
Нежитлові будівлі 3839965 

у тому числі  
готелі, ресторани та подібні будівлі 393493 
офісні будівлі 406121 
будівлі торговельні 825828 
будівлі транспорту та засобів зв’язку 125245 
будівлі промислові та склади 737849 
будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 488007 
будівлі нежитлові інші 863422 

Примітки: 1. Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупова-
них територій у Донецькій та Луганській областях. 

2. Без урахування даних щодо житлових будівель, відомості по яких відсутні (Постанова КМУ від 13.04.2011 р. № 466 (із змінами та доповненнями)). 
Джерело: складено на основі даних Державної служби статистики [4]. 
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Дані табл. 1, г, свідчать, що у 2019 р. площа житлових будівель (нове будівництво) 
(12 309 759 м2 загальної площі) на початок будівництва у січні-вересні 2019 р. переви-
щувала нежитлові будівлі майже в чотири рази (3 839 965 м2 загальної площі). Причому 
серед житлових будівель суттєво переважали багатоквартирні будинки, а серед нежит-
лових будівель – будівлі торговельні. 

Усе це свідчить про наявність попиту на об’єкти будівництва, а значить, індекси ін-
вестування у цю галузь також збільшаться. Тому є необхідність здійснювати раціональ-
ний ризик-менеджмент будівельних проєктів. 

Реалізація інвестиційних будівельних проєктів в Україні здійснюється в умовах під-
вищеної невизначеності, зумовленої істотно нестабільним характером української еко-
номіки, а також процесами глобального характеру. Як зазначає В. Лівшиц, 
«…такою[авт.] економікою є господарська система, якій притаманні досить різкі і по-
гано передбачувані зміни багатьох макроекономічних показників, динаміка яких не від-
повідає нормальному ринковому циклу, а скоріше властива кризовим або посткризових 
економічних процесів. Найважливішими ознаками нестабільності процесу (в тому числі 
і економічного) є: 

- наявність стійкої, нерідко несприятливою, тенденції до формалізації, яка слабо 
піддається змінам існуючого стану системи; 

- наявність невизначеного майбутнього і критичних значень параметрів, які керу-
ють процесом, нестабільної структури в часі; 

- кінцевий горизонт надійної видимості» [2, c. 61]. 
Якщо інвестор вирішує вкласти кошти в одному напрямку (один об’єкт інвестуван-

ня), то він самостійно піддає себе збільшеному ризику. Обов’язковою умовою здорово-
го інвестування  повинно бути кілька варіантів і напрямів. Для цього потрібно провести 
розрахунок, куди інвестувати більше коштів, а куди – менше. Маючи портфель із різних 
варіантів, інвестор мінімізує ризики і однаково отримує дивідендні виплати. 

Здійснивши серію інтерв’ю з 30 представниками будівельної галузі (менеджери се-
редньої та вищої ланки) в період з 01 січня 2020 р. по 01 вересня 2020 р., нами було уза-
гальнено і виділено такі групи ризиків: 

РИЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 
Так, на цій фазі проєкту може виникнути багато ризиків, які можуть призвести до 

втрати авансованого капіталу. Так, наприклад, 
1) Ризик участі у тендері на виконання будівельного проєкту недосвідчених учасни-

ків. Цій групі ризиків піддаються недосвідчені учасники, яким дозволено взяти участь у 
тендері на виконання будівельних проєктів. Тут є ризики долучення до торгів малоква-
ліфікованих та недосвідчених учасників будівельного процесу. Слід уникати політичних 
факторів та зовнішніх впливів / інтересів. Присудження проєкту недосвідченому учас-
нику торгів буде ризиком для проєкту [10, c. 410].  

2) Ризик некоректно визначеного обсягу роботи. Обсяг роботи повинен бути макси-
мально чітким, однозначним і конкретним. Неправильно визначений обсяг роботи приз-
веде до багатьох прогалин та наслідків змін, які стануть основним ризиком для проєкту. 

3) Ризики подовження строків виконання проєкту. Обсяг роботи за проєктом може 
зростати та ускладнюватися, додаючи більше вимог стейкхолдерам, які вони будуть 
змушені виконувати. Це призведе до ризику подовження строків виконання проєкту. 

4) Ризик зміни законів та нормативних актів, і як наслідок, недотримання їх. Закони 
країни змінюються з часом, і більшість клієнтів не повністю контролюють ці зміни. Се-
рйозна зміна законодавства, наприклад, екологічне законодавство, та інші можуть спри-
чинити серйозний ризик для проєкту. 

5) Забруднення навколишнього середовища. Виникає, якщо проєкт будівництва не 
відповідає екологічним нормам [5, c. 492].  
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РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 

1) Ризики нестачі робочої сили та/або некваліфікованої робочої сили 
Деякі підрядники не забезпечують необхідною робочою силою проєкт для його за-

вершення, а також кваліфіковану робочу силу для підвищення ефективності проєкту. Це 
призведе до затримки проєкту, а також втрати прибутку підрядника. 

2) Небезпека недобросовісної поведінки підрядника. Деякі підрядники не надають 
кваліфікованих спеціалістів з охорони праці для керівництва роботою для виконання 
своїх завдань з безпекою, що призводить до травмувань або летальних випадків, що 
пов’язані з порушенням правил охорони праці [7, c. 144].  

3) Недосвідчені дизайнери. Деякі підрядники не винаймають необхідних кваліфіко-
ваних інженерів-проектувальників для виконання детального проектування, як зазначе-
но в контракті, що також спричинює різні ризики. 

4) Ризик коливання товарних цін - це загроза того, що зміна ціни на сировину нега-
тивно вплине на виробника, який використовує цю сировину. Сировиною може бути 
бавовна, пшениця, олія, цукор, мідь, алюміній та сталь. Несподівані зміни цін на товари 
після подання заявки матимуть вплив на витрати та ризик для підрядника [6, c. 110]. 

5) Ризик коливання валют є результатом мінливості обмінного курсу від однієї ва-
люти до іншої. Якщо валюта ціни контракту щодо інших валют змінилася з моменту 
подання тендерної пропозиції до моменту подання рахунку-фактури, це могло б мати 
вплив на вартість та ризик для виконавця. 

РИЗИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ФАЗИ 
1) Ризик невдачі в експлуатації проєкту. 
Якщо під час введення в експлуатацію якесь обладнання не працює. Це призведе до 

затримки проєкту, а також втрати прибутку підрядника. 
2) Вихідний продукт не відповідає специфікаціям: Якщо під час введення в експлуа-

тацію обладнання працює, але не відповідає технічним вимогам. Це призведе до затри-
мки проєкту, а також втрати прибутку підрядника. З іншого боку, повернення коштів 
буде виплачене клієнтові, якщо ціна товари при розміщенні замовлення на покупку ни-
жча за ціну товару при поданні заявки [3, c. 83]. 

Відповідні відповіді на вищезазначені ризики такі: 

ВІДПОВІДІ РИЗИКИ ПОЧАТКОВОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 
- Клієнт проводить попередню кваліфікацію учасників торгів перед тим, як надісла-

ти запрошення учасникам торгів. До участі в торгах будуть запрошені лише кваліфіко-
вані учасники торгів. 

- Клієнт повинен провести кілька оглядів проєкту з усіма зацікавленими сторонами 
на додаток до інших досліджень 

- Клієнт розробляє процес управління зміною проекту під час тендеру для контролю 
за будь-якими змінами, запитуваними зацікавленими сторонами проєкту до замовника, 
та на етапі виконання для контролю за будь-якими змінами, запитуваними зацікавлени-
ми сторонами для підрядника. 

- Проєктувальники замовника повинні чітко розмежувати обсяг робіт для підрядника. 
- Проєктувальник замовника повинен дотримуватися правил та вказівок агентства із за-

бруднення навколишнього середовища та доручити підряднику виконувати те саме, щоб 
уникнути будь-яких зіткнень з іншим проєктом під час виконання проєкту підрядником. 

- Проєктувальники замовника повинні проводити обстеження ділянки, щілинну тра-
ншею та топографічну зйомку та геотехнічну зйомку. Це розкриває умови підрядника 
для уникнення будь-яких суперечок у майбутньому [8, c. 259]. 
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ВІДПОВІДІ НА РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ФАЗИ ПРОЄКТУ 
- Підрядник подає у своєму плані виконання під час подання заявки гістограму ро-

бочої сили, план підряду та список ключового персоналу, а також резюме, щоб замов-
ник міг оцінити здатність підрядника виконати проект. 

- Клієнт повинен зазначити у своєму контракті, що підрядник повинен забезпечити 
працівників служби безпеки для кожної певної кількості робіт, що працюють в одній 
зоні, і підрядник повинен дотримуватися цієї вимоги. 

- Підрядник подає у своєму плані виконання під час подання пропозиції резюме всіх 
провідних інженерів-проєктувальників, а також керівника інженерних робіт, щоб замо-
вник міг оцінити здатність дизайнерів підрядників виконати проєкт. 

- Клієнт повинен включити до свого контракту коливання ціни на товар, щоб усунути 
будь-які несподівані зміни або різницю в ціні товару в місяць подання заявки та місяця 
розміщення замовлення на замовлення. Оплата буде виплачуватися підряднику, якщо ціна 
товару при розміщенні замовлення на купівлю перевищує ціну товару при поданні про-
позиції. З іншого боку, повернення коштів буде виплачене клієнту, якщо ціна товару при 
розміщенні замовлення на покупку нижча за ціну товару при поданні заявки. 

- Клієнт повинен включити до свого контракту коливання валюти для подолання 
будь-яких несподіваних змін курсу валют між валютою контрактної ціни та певними 
валютами в місяць подання заявки та місяця подання рахунку. Оплата буде виплачува-
тися підряднику за обмінним курсом контракту валюти щодо інших валют, зазначених у 
контракті, на момент оплати рахунка-фактури нижча за курс валюти контракту щодо 
інших валют, зазначених у контракті, на момент подання заявки. З іншого боку, повер-
нення буде сплачується клієнту, якщо курс валюти контракту щодо інших валют, зазна-
чених у контракті, на момент оплати рахунка-фактури перевищує курс валюти контрак-
ту щодо інших валют, зазначених у контракті, на момент подання заявки. 

ВІДПОВІДІ НА РИЗИКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ФАЗИ 
- Підрядник повинен призначити менеджера із забезпечення якості та інспекторів, 

щоб гарантувати, що постачальники / виробники дотримуються процедури якості. 
Приймально-здавальні випробування повинні брати участь і підрядник, і замовник, щоб 
переконатися, що обладнання / матеріал є прийнятним перед відправленням на місце 
для монтажу [9, c. 167]. 

- Якщо будь-яке обладнання не відповідає вимогам щодо випуску продукції, підря-
дник повинен виправити це за сприяння продавців, або клієнт матиме право застосувати 
покарання, зазначене в контракті. 

Висновки і пропозиції. Управління ризиками - необхідна процедура як для клієнта, 
так і для підрядника. Визначення ризиків під час складання нового контракту та приз-
начення відповідної реакції на кожен виявлений ризик призведе до позитивного впливу 
на проект з точки зору часу, якості та вартості. 

Виділення всіх ризиків, які можуть бути підвищені під час фази подачі та тендеру, 
фази виконання та введення в експлуатацію та фази експлуатації, та призначення пом'як-
шення цих ризиків зменшить кількість суперечок між підрядником та замовником, а та-
кож зменшить ризик для підрядника та замовника. Отже, пом’якшення наслідків управ-
ління ризиками у будівельній галузі сприятиме підвищенню її інвестиційного потенціалу. 
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