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2. Методика обстеження будівель та споруд, пошкоджених внаслідок надзвичайних ситуацій, 

бойових дій та терористичних актів, що затверджена наказом Міністерства розвитку громад та 

територій України 06.08.2022 року № 144. 

3. ДБН В.1.2-ХХ:201Х Експлуатаційна придатність будівель та споруд. Основні положення. 

Проект (остаточна редакція). 

4. ДСТУ Б В.3.1-2:2016 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних 

конструкцій та основ будівель і споруд. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ЧЕРГОВОСТІ ЗАБУДОВИ МІКРОРАЙОНІВ МІСТОБУДІВНИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 

Черговість забудови мікрорайону визначають за черговістю будівництва містобудівних 

комплексів: 

- проектують вихідний варіант черговості; 

- обгрунтовують економічну черговість забудови; 

- проектують робочий варіант забудови; 

Проектування вихідного варіанта черговості будівництва містобудівних комплексів 

здійснюється з рахуванням таких факторів: 

-характеру рельєфу території будівництва.  

-місця підключення внутрішньо-квартальних комунікацій до магістральних.  

-обсягів робіт для підготовки території до будівництва (наявність на території будівель, 

які підлягають знесенню, можливість тимчасового використання проектованих постійних 

будівель і споруд для потреб будівництва та ін.).  

-забезпечення зручностей для мешканців будинків, які вводяться в експлуатацію в період 

будівництва мікрорайону [1]. 

Черговість забудови економічно обґрунтовують на основі розрахунку і порівняння 

обсягів незавершеного будівництва з інженерної підготовки території для різних варіантів 

послідовності будівництва містобудівних комплексів. Для кожного містобудівного 

комплексу визначають обсяги робіт з інженерної підготовки території, які необхідно 

виконати для забезпечення введення будівель в експлуатацію, припускаючи, що кожний 

містобудівний комплекс буде забудовуватися першим [2]. 

Економічно доцільний варіант розподілу капітальних вкладень визначають рівнянням 

варіантів тривалості будівництва містобудівних комплексів і суміщенням їх за часом. 

Варіант розподілу капітальних вкладень, який забезпечує найменший розмір сумарних 

витрат, віднесених на початок будівництва мікрорайону, беруть як остаточний – основу для 

уточнення розподілу капітальних вкладень у процесі формування тривалих будівельних 

потоків і розробки календарного плану. 
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